

**«Дорожная карта» по работе со школами  
с низкими образовательными результатами обучающихся,  
не вошедшими в федеральный проект «500+»**



УТВЕРЖДАЮ.  
МКУ «Управление образования»  
МР «Кизилортовский район»  
Х.Г. Гаджиев

**2024-2025 учебный год**

№ п/п	Описание действий	Дата реализаций	Исполнитель	Ожидаемый результат
1	Анкетирование участников образовательного процесса из школ с низкими образовательными результатами (ШНОР) обучающихся, не вошедшими в федеральный проект «500+»	август	Региональный координатор муниципальные координаторы	Определены рисковые профили школ с низкими образовательными результатами из числа рисков, предложенных в рамках проекта «500+»
2	Проведение диагностики состояния педагогического и административного состава ШНОР	август	Муниципальные координаторы Региональный координатор	Аналитическая справка
3	Определение кандидатур кураторов школ ШНОР на основе анкетирования, проводимого муниципальным управлением образованием	август	МОУО	Утвержден список кураторов ШНОР
4	Разработка индивидуальной траектории в совершенствовании управленческих компетенций директоров и заместителей директоров ШНОР	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» ЦНППМТР	Повышение уровня сформированности профессиональных компетенций директоров и заместителей директоров ШНОР

5	Организация и проведение командных курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ШНОР	июнь-август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» ЦНППМПР	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
6	Посещение куратором прикрепленной ШНОР	август	Муниципальные координаторы	Обозначены меры для преодоления существующих в ШНОР рисков
7	Подготовка концептуальных документов для ШНОР	август	Муниципальные координаторы ШНОР	Концепция программы развития ШНОР, среднесрочная и краткосрочная программы в целях минимизации рисков
8	Взаимодействие ШНОР и их кураторов с муниципальным консультационным центром (далее – МКЦ)	сентябрь-май	МКЦ муниципальные координаторы	Оказана информационно-методическая помощь ШНОР
9	Взаимодействие муниципальных консультационных центров с региональным консультационным центром (далее – РКЦ)	сентябрь-май	РКЦ муниципальные координаторы	Оказана информационно-методическая поддержка муниципальным консультационным центрам
10	Мониторинг сформированных ШНОР концептуальных документов	август	Региональный координатор муниципальных координаторы	Аналитический отчет
11	Проведение ШНОР мероприятий по преодолению рисков	сентябрь-май	ШНОР кураторы ШНОР	Отчеты по проведенным мероприятиям
12	Реализация дополнительной профессиональной программы для повышения квалификации для команд педагогов ШНОР	август-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» ЦНППМПР	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
13	Проведение на базе каждой ШНОР различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	сентябрь-май	ИМЦ	Повышение качества образовательного процесса в ШНОР

14	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами ШНОР	август	МОУО, муниципальные координаторы	Аналитический отчет
15	Мониторинг качества образования обучающихся школ – участников проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август - сентябрь	РПОИ ЦОКО региональный координатор муниципальные координаторы	Статистика – аналитический отчет
16	Проведение конкурса среди образовательных организаций на лучшую программу перехода школы в эффективный режим работы	сентябрь- май	ГБУ ДПО РД «ДИРО» РКЦ, МКЦ РУМО ИМЦ	Аналитический отчет, подготовка методических рекомендаций.
17	Мониторинг позитивных изменений в ШНОР	декабрь	МОУО региональный координатор муниципальные координаторы	Аналитический отчет