

**План мероприятий («Дорожная карта»)
по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ
в МР «Кизилюртовский район» в 2022 году**

УТВЕРЖДЕН
Начальник
МКУ «Управление образования
МР «Кизилюртовский район»
Х.Г. Галжиев



№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственные
1	Своевременное доведение до ОО приказов и инструктивных документов Министерства образования и науки РФ и РД, Рособназора и Управления образования по вопросам организации и проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР)	По мере издания документов	Мульдарова С.Н.– муниципальный координатор
2	Подготовка приказа о проведении ВПР в 2022 году на территории муниципалитета.	По графику Минобразования РД,	Мульдарова С.Н.– муниципальный координатор
3	Организация и проведение методических консультаций по вопросу подготовки и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе оценивания.	До начала проведения ВПР	Мульдарова С.Н.– муниципальный координатор
5	Проведение семинаров - практикумов по критериям и системе оценивания ВПР с привлечением школьных координаторов и руководителей ОО, показавших неэффективные результаты по итогам ВПР в 2020-2021 гг.	До начала проведения ВПР	Мульдарова С.Н.– муниципальный координатор
6	Включение общеобразовательных организаций, показавших неэффективные результаты ВПР в период 2020-2021 в план проведения плановых проверок в 2022 г.	В течение года	УО
7	Организовать общественных наблюдателей из числа работников УО для посещения образовательных организаций, показавших неэффективные результаты по итогам ВПР 2020-2021 гг.	По графику проведения ВПР	Муниципальный координатор, РМК
8	Организация мониторинга проведения ВПР	В период проведения ВПР	Муниципальный координатор
9	Организация выборочной перепроверки всероссийских проверочных работ обучающихся образовательных организаций.	В период проведения ВПР	Муниципальный координатор и эксперты из числа учителей предметников.
10	Контролировать своевременное проведение и загрузку отчетов ВПР (согласно графику).	В период проведения ВПР	Муниципальный координатор
11	Анализ результатов ВПР на территории МР «Кизилюртовский район».	После завершения ВПР	Муниципальный координатор