

ПЛАН-ГРАФИК по внедрению федеральной образовательной программы дошкольного образования в МР «Кизилпортовский район»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение внедрения ФОП ДО				
1	Определение организации-оператора, обеспечивающей координацию деятельности по внедрению ФОП ДО в МР «Кизилпортовский район»	Март 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Имеется единая муниципальная информационно-управленческая площадка для методистов, руководителей, старших воспитателей, педагогов образовательных организаций, осуществляющих дошкольное образование, для реализации ФОП ДО в Кизилпортовском районе.
2	Определение муниципального координатора по вопросам внедрения ФОП ДО и создание базы данных ответственных в образовательных учреждениях (далее – ОУ).	Март 2023 г.	Управление образования	Составлен перечень координаторов от ОУ, обеспечена оперативность во взаимодействии на муниципальном уровне и уровне ОУ.
3	Актуализация деятельности органов, координирующих внедрение ФОП ДО (ИМО, ассоциации педагогов)	Март - апрель 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Синхронизированы процессы управления внедрением ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне ОУ.
4	Проведение совещаний с руководителями ОУ по организационному и методическому сопровождению работ по внедрению ФОП ДО.	Апрель – май 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Синхронизированы процессы управления внедрением ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне ОУ.
5	Организация участия педагогического сообщества в консультационных вебинарах Министерства просвещения РФ, в очно-заочной Всероссийской конференции по итогам внедрения и обмену опытом реализации ФОП ДО в образовательной практике ДОО во всех	По отделному графику	Министерство образования	Обеспечена своевременная коррекция и координация действий региональных, муниципальных, дошкольных управленческих команд в рамках внедрения ФОП ДО.