

	субъектах РФ (лучшие практики, опыт внедрения и реализации).			
6	Определение муниципального координатора для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике	Сентябрь 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Определен муниципальный координатор для организации мониторинга эффективности реализации ФОП ДО в образовательной практике

II. Нормативное обеспечение внедрения ФОП ДО

7	Формирование муниципального плана - графика мероприятий по внедрению ФОП ДО	Апрель 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Синхронизированы процессы управления введением ФОП ДО на муниципальном уровне и уровне ОУ.
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФОП ДО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Май 2023 г.	Управление образования, ИМЦ, руководители ОУ	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФОП ДО

III. Методическое обеспечение внедрения ФОП ДО

9	Организация деятельности Ассоциации педагогов дошкольного образования по вопросам внедрения ФОП ДО, промежуточных результатов реализации ФОП ДО	Апрель-декабрь 2023 г.	Управление образования, ИМЦ, руководитель ассоциации педагогов дошкольного образования	Своевременно оказана адресная помощь педагогикам: - проведены информационные семинары для руководителей и педагогов ОУ по содержанию образовательной программы дошкольного образования, соответствующей ФОП ДО; - организовано участие руководителей методических служб в мониторинге готовности ОУ и педагогов к работе по ФОП ДО.
10	Организация и проведение семинаров-совещаний для координаторов ОУ по вопросам внедрения ФОП ДО (готовность ОУ к внедрению ФОП ДО, коррекция локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и реализацию ООП ДО, соответствующих ФОП ДО.	Апрель - июнь 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Обеспечена оперативная помощь по вопросам внедрения ФОП ДО. Создана единая система методической муниципальной службы по сопровождению подготовки и реализации ФОП ДО, отобрана общая модель подготовки ОУ к внедрению ФОП ДО.