

	учреждения «Институт возрастной физиологии Российской академии образования»			
16	Организация и проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОУ по вопросам готовности к внедрению ФОП ДО.	Апрель-июнь 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к внедрению ФОП ДО.
17	Организация и проведение мониторинговых экспертных выездов в ОУ в целях снижения рисков при введении и реализации ФОП ДО.	Сентябрь-декабрь 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к внедрению ФОП ДО, определены актуальные затруднения, механизмы их преодоления, оказана методическая помощь ОУ, имеющим низкий уровень готовности к внедрению ФОП ДО.
18	Организация участия ОУ в федеральном мониторинге реализации ФОП ДО	Октябрь 2023 г.	Управление образования, ИМЦ	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных, дошкольных управленческих команд в рамках проведения федерального мониторинга ФОП ДО

#### VI. Информационное обеспечение внедрения ФОП ДО

19	Организация и проведение родительских собраний, посвященных применению ФОП ДО.	Май, сентябрь 2023 г.	Управление образования, руководители ОУ	Обеспечено информирование родительской общестественности о введении ФОП ДО
20	Оформление информационных стендов по вопросам внедрения и реализации ФОП ДО в ОУ. Размещение информации на официальных сайтах учреждений о ходе реализации ФОП ДО.	Апрель и далее в течение 2023 года	ИМЦ, руководители ОУ	Обеспечено информирование родительской общестественности и педагогических работников о ходе и результатах введения ФОП ДО
21	Информирование общестественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФОП ДО в ОУ.	Июнь 2023 года, далее ежемесячно	Управление образования, ИМЦ, руководители ОУ	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФОП ДО.