

Утверждаю  
 Начальник УО  
 Х.Г.Гаджиев

от « 20 » 10 2023г.



**План мероприятий («дорожная карта»)  
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  
 программам основного общего и среднего общего образования в МР «Кизилюртовский район»  
 в 2023/2024 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители
<b>Анализ проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году</b>			
	Проведение анализа итогов организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ	До 1 августа 2023 г.	Управление образования, образовательные организации
	Проведение совещания руководителей ОО «Об итогах организации и проведения ОГЭ и ЕГЭ на территории МР «Кизилюртовский район» в 2023 году»	Август - сентябрь 2023 года	Управление образования, образовательные организации
	Обсуждение результатов и статистического анализа по итогам проведения государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) по образовательным программам среднего общего образования (далее - ГИА-11) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ):  на совещаниях с руководителями образовательных организаций;  на совещаниях и семинарах с лицами, привлекаемыми к организации и проведению ГИА;  на педагогических советах, заседаниях предметных методических объединений;  и др.  Принятие в 2023-2024 учебном году	Октябрь – ноябрь 2023 года	Управление образования, образовательные организации

	дополнительных организационных и технических мер по недопущению недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА- 2023.		
<b>Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
	Организация работы с ОО, выпускники которых показали низкие образовательные результаты по итогам ГИА в 2023 году:	весь период	Управление образования, образовательные организации
	Организация и проведение заседаний методических объединений учителей - предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно--измерительных материалов по учебным предметам, в т.ч. демонстрационных версий 2023 года; критериев оценивания работ; рассмотрение нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА	Август 2023г. - апрель 2024 г.	Управление образования, образовательные организации
	Проведение мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА:	в течение учебного года	Руководители образовательных организаций
	Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	Апрель-май 2024г.	Управление образования, образовательные организации
	Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой учебной мотивацией, с неуспевающими, с одаренными детьми по подготовке к ГИА	В течение учебного года	Образовательные организации

	Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования с обучающимися выпускных классов	Ноябрь 2023- март 2024года	Управление образования, образовательные организации
Нормативно правовая база ГИА 2023-2024			
	Приведение муниципальной нормативной правовой базы, документации управления образования и образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми документами:	В течение 2023-2024учебного года	Управление образования, образовательные организации
	Подготовка постановления «Об организации и проведении ГИА в МР «Кизилюртовский район» в 2023 году»	Октябрь-ноябрь 2023 года	Управление образования
	Об утверждении плана-графика подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории МР «Кизилюртовский район» в 2024 году	Сентябрь 2023г.	Управление образования
	Об определении мест регистрации участников ЕГЭ в 2024 году и итогового сочинения (изложения) на территории МР «Кизилюртовский район»	Октябрь 2023г.	Управление образования
	Об организации обучения работников, привлекаемых к организации и проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году	Январь 2024 г.	Управление образования, руководители ППЭ
	Об утверждении состава руководителей пункта проведения экзаменов, технических специалистов и организаторов ГИА	Октябрь 2023г.	Управление образования
	Об утверждении состава работников, участвующих в организации и проведении ГИА в 2023 году	Апрель-май 2024 г.	Управление образования, образовательные организации, руководители ППЭ
Организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА в 2023/2024 учебном			

году			
	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году из числа:  выпускников образовательных организаций текущего года; лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Октябрь 2023г	Управление образования,  образовательные организации
	Разработка, согласование и утверждение транспортной схемы доставки участников ЕГЭ и ОГЭ, маршрутных листов доставки членов (уполномоченных представителей) ГЭК в ППЭ и обратно	Март-май 2024г.	Управление образования
	Обеспечение межведомственного взаимодействия с:  - «Ростелеком»; - Центральной районной больницей; - МО МВД России «Кизилюртовский»;	В течение учебного года	Управление образования,  образовательные организации
	Проведение работ по созданию условий в ППЭ для участников ГИА из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов	В течение учебного года	Управление образования,  образовательные организации
	Проведение работ по техническому оснащению ППЭ	В течение учебного года	Управление образования,  Образовательные организации
	Организация и проведение итогового выпускного сочинения (изложения)	В соответствии с утвержденными сроками РЦОИ	Управление образования,  образовательные организации
	Организация и проведение пробных экзаменов:  - для выпускников 9 класса; - для выпускников 11 класса	апрель 2024г.	Управление образования,  образовательные организации

Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА	В соответствии с утвержденными сроками РЦОИ	Управление образования, руководители ППЭ
Сбор и внесение в РИС: - сведения о ППЭ, включая сведения об аудиторном фонде; - сведений о выпускниках образовательных организаций текущего учебного года с указанием перечня предметов, выбранных для прохождения ГИА; - регистрация участников с категорией ОВЗ;	В соответствии с утвержденными сроками РЦОИ	Управление образования, образовательные организации
Формирование списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА в качестве: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; медицинского персонала.	В соответствии с утвержденными сроками РЦОИ	Управление образования
оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту компьютерной техники и копировально-множительной техники;	февраль - апрель 2024 года	Управление образования, образовательные организации
закупка бумаги, канцелярских принадлежностей для нужд ГИА;	весь период (перед каждым периодом)	Управление образования
закупка картриджей и комплектующих для принтеров для нужд ГИА;	перед каждым периодом	Управление образования
оказание услуг по обеспечению функционирования дизель-генераторной установки ППЭ	февраль - июль 2024 года	Управление образования
оказание услуг по информационному сопровождению деятельности по подготовке и проведению ГИА;	весь период	Управление образования
обеспечение деятельности по организации и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 классах	декабрь - май 2023/2024 учебного года	Управление образования,

	(ИС-11) и итогового собеседования в 9 классах (ИС-9);		образовательные организации
	сбор сведений о пунктах проведения экзаменов (ППЭ), аудиторном фонде, участниках ГИА, работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), сведения о членах ГЭК, сведения о членах предметных комиссий и др.;	январь, апрель, август 2024 года (в зависимости от периода)	Управление образования, образовательные организации
	внесение сведений в РИС в соответствии с графиком и требованиями Правил формирования и ведения ФИС и РИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. №2085, в том числе:	в сроки, утвержденные Порядком ГИА и графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, образовательные организации
	МОУО, 00, о выпускниках текущего года;	ноябрь 2023 года	Управление образования, образовательные организации
	об участниках ГИА-11 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.02.2024, не позднее, чем за две недели до начала периода	Управление образования, образовательные организации
	об участниках ГИА-9 с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, формы ГИА и категории участников ГИА;	до 01.03.2024, не позднее, чем за две недели до начала периода	Управление образования, образовательные организации
	о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты);	в соответствии с графиком внесения сведений в РИС	Управление образования, образовательные организации
	об отнесении участников экзаменов к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов или инвалидов;	в течение 2 дней со дня получения сведений	Управление образования, образовательные организации

			организации
	о наличии допуска к прохождению ГИА;	в течение 2 дней со дня принятия решения	Управление образования, образовательные организации
	Организация приема заявлений на участие в ЕГЭ и согласий на обработку персональных данных от выпускников прошлых лет и обучающихся в организациях СПО	до 01.02.2024	Управление образования
	Проведение итогового сочинения (изложения) в 11-х классах (ИС-11) и итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах (ИС-9)	ИС-11: 6 декабря 2023 года; 7 февраля 2024 года; 10 апреля 2024 года ИС-9: 14 февраля 2024 года; 13 марта 2024 года; 15 апреля 2024 года	Управление образования, образовательные организации
	Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ	февраль, апрель, август 2024 года (в зависимости от этапа)	Управление образования, образовательные организации
	Печать и выдача уведомлений на участие в ГИА лицам, зарегистрированным в РИС на сдачу ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ	не позднее, чем за 2 недели до соответствующ их экзаменов	Управление образования, образовательные организации
	Выверка сведений об участниках ГИА, работниках ППЭ, членах предметных комиссий, членах ГЭК, внесенных в РИС	до начала досрочного, основного и дополнительного периодов проведения ГИА	Управление образования, образовательные организации
	Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций РЦОИ при проведении ГИА	не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА	Управление образования, образовательные организации

			организации
	Подготовка рабочих станций, принтеров, сканеров для выполнения функций ППЭ при проведении ГИА	не позднее, чем за две недели до начала этапа проведения ГИА	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Сопровождение приема и рассмотрения апелляций участников ГИА	в соответствии с графиком работы апелляционной комиссии	Управление образования, образовательные организации, апелляционная площадка
	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА (подвоз обучающихся на экзамены и членов ГЭК к месту проведения экзаменов)	в сроки, утвержденные расписанием проведения ГИА	Управление образования, образовательные организации
	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-наблюдение в ППЭ и ППэ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка	весь период	Управление образования, образовательные организации
	Оснащение ППЭ компьютерной техникой (закупка, модернизация или ремонт имеющейся компьютерной техники при необходимости) для проведения ЕГЭ и ОГЭ в соответствии с требованиями Рособнадзора, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.)	февраль- апрель 2024 года	Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ОО, ППЭ
	Оснащение ППЭ системой видеонаблюдения (модернизация/расширение или ремонт существующей системы видеонаблюдения ППЭ), продление лицензии на ПО для АРМ- видеонаблюдения	февраль- апрель 2024 года	Главы муниципальных образований РД (по согласованию), МОУО, ОО, ППЭ

	Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ и проверка работоспособности всей технической инфраструктуры (ip-коммутаторы, маршрутизаторы, АРМ), в том числе функционирование онлайн-видеотрансляции	ежемесячно	МОУО, ОО, ППЭ, РЦОИ
	Создание условий в ППЭ для участников с ОВЗ:  сбор информации о количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ;  ;	сентябрь - июнь 2023/2024 учебного года	Управление образования, образовательные организации
	Мониторинг технической готовности ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ с учетом методических рекомендаций Рособнадзора и технологии проведения экзаменов, в том числе с учетом особенностей проведения экзаменов по отдельным предметам (Русский язык, Иностранные языки, Информатика, Химия, Физика и др.)	март, май, август 2024 года (в зависимости от этапа)	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Мониторинг готовности системы онлайн- видеонаблюдения ППЭ к проведению ЕГЭ и ОГЭ	март, май, август 2024 года (в зависимости от этапа)	Управление образования, ППЭ
	Информирование работников, привлекаемых к организации и проведению экзаменов, о сроках, местах и порядке проведения экзаменов, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к организации и проведению	март - апрель 2024 г.	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
Информационное сопро			
	Организация изучения нормативных правовых документов и распорядительных актов, регламентирующих организацию и	В течение учебного года	Управление образования, образовательные

	проведение ГИА, с различными категориями участников образовательного процесса		организации
	Оформление сменных информационных стендов, ведение сайтов ОО	Ноябрь 2023 г. - май 2024г.	Управление образования, образовательные организации
	Организация и проведение муниципальных и общешкольных родительских собраний по вопросам подготовки и участия в ГИА	Ноябрь 2023 г. Март 2024 г.	Управление образования, образовательные организации, руководители ППЭ
	Формирование у участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов в рамках организации работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 и ГИА-11 общественности, участников экзаменов, их родителей (законных представителей), в том числе:	весь период	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	<p>Размещение информации о порядке проведения ГИА на сайте, МОУО и ОО:</p> <p>о сроках и месте регистрации для написания итогового сочинения (изложения);</p> <p>о сроках и местах подачи заявления на сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу ЕГЭ;</p> <p>о сроках проведения итогового сочинения (изложения), ГИА;</p> <p>о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;</p> <p>о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА</p>	весь период	Управление образования, образовательные организации, ППЭ

<p>Ознакомление участников экзаменов, родителей (законных представителей) с Порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11. Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений об участии в экзаменах, о местах и сроках проведения экзаменов, о порядке проведения экзаменов, в том числе об основаниях для удаления из ППЭ, о процедуре досрочного завершения экзамена по объективным причинам, правилах оформления экзаменационной работы, о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций о нарушении Порядка и о несогласии с выставленными баллами, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также о результатах экзаменов, полученных участниками ГИА.</p>	<p>весь период</p>	<p>Управление образования, образовательные организации, ППЭ</p>
<p>Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>весь период</p>	<p>Управление образования, образовательные организации, ППЭ</p>
<p>Ведение и актуализация информации по вопросам ГИА на официальных сайтах</p>	<p>весь период</p>	<p>Управление образования, образовательные организации, ППЭ</p>
<p>Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году.</p>	<p>весь период</p>	<p>Управление образования, образовательные организации, ППЭ</p>
<p>Организация работы «горячей линии», телефона доверия по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11</p>	<p>весь период</p>	<p>Управление образования, образовательные организации, ППЭ</p>

	Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11, а также формирования позитивного отношения к объективной оценке образовательных результатов	в течение 2023/2024 учебного года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	<p>Организация информационного сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 в 00 по вопросам психологической готовности к экзаменам:</p> <p>проведение школьных родительских собраний с участием педагогов-психологов;</p> <p>проведение классных часов, групповых, индивидуальных консультаций, психологических тренингов;</p> <p>оформление стендов;</p> <p>издание памяток, статей в электронном дневнике школы;</p> <p>размещение информации на сайтах 00 по профилактике стрессовых состояний на экзамене;</p> <p>проведение дней психологического здоровья, часов психологии для учащихся старших классов</p>	в течение 2023/2024 учебного года	Управление образования, образовательные организации
	Участие во Всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»	В соответствии с графиком Рособрнадзора	МОУО, 00
Контрольные мероприятия			
	Организация и проведение проверок 00 по организации подготовки к ГИА (анализ плана-графика по подготовке и проведению ГИА в 2024 году)	Ноябрь-апрель учебного года	Управление образования
	Анализ результатов тренировочной диагностики уровня готовности обучающихся выпускных классов к ГИА по обязательным предметам и принятие соответствующих управленческих решений	Ноябрь 2023-март 2024г.	Управление образования, образовательные организации

	Организация работы ОО по контролю наличия паспортов у выпускников 9,11 классов	До 1 февраля 2024г.	Управление образования, образовательные организации
	Проведение диагностического среза «Я сдам ЕГЭ»		Управление образования, образовательные организации
	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к проведению в ОО	Весь период	Управление образования
	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 учебном году, размещение соответствующей информации на сайтах ОО	Весь период	Управление образования
	мероприятия по контролю за проведением итогового сочинения (изложения) (выездные);	Весь период	Управление образования
Обучение лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА в 2023/2024 учебном году			
	Проведение организационных семинаров- совещаний с руководителями ОО, лицами, ответственными за организацию и проведение ГИА и работников ППЭ	ноябрь - декабрь 2023 года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Семинары для педагогов по подготовке обучающихся к написанию итогового сочинения (изложения) в 2023/2024 учебном году, в том числе по вопросам критериев оценивания и структуры работы	ноябрь 2023 года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в ЭМ в аудиториях ППЭ	по графику ФЦТ	Управление образования, образовательные

			организации, ППЭ
	Участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии проведения ЕГЭ по информатике в компьютерной форме (КЕГЭ)	по графику ФЦТ	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Участие в региональных апробациях проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ	март - май 2024 года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Проведение муниципальных апробаций проведения ЕГЭ в ППЭ по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в штабе/аудиториях ППЭ и проведение ОГЭ в ППЭ по технологии печати и сканирования ЭМ в РЦОИ	март - май 2024 года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Организация и проведение обучения лиц на муниципальном уровне, привлекаемых к проведению ГИА-2024:  - лиц, обеспечивающих техническое сопровождение ГИА; организаторов ППЭ;  ассистентов	март - май 2024 года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Участие в семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях, проводимых на федеральном и региональном уровне по вопросам организации и проведения ГИА в 2023/2024 учебном году	весь период	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
Итоги проведения ГИА в 2023/2024 учебном году			
	аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023/2024 учебном году	август - сентябрь 2024 года	Управление образования, образовательные организации, ППЭ
	Обсуждение результатов ГИА-9, ГИА-	август - сентябрь	МОУО

	11 и определение направлений повышения качества образования:  на совещании	2024 года	ОО Управление образования,  образовательные организации, ППЭ
	Представление итогов проведения ГИА-9 и ГИА- 11с анализом проблем и постановкой задач на августовских совещаниях работников образования, конференциях, педагогических советах	август - сентябрь 2024 года	Управление образования,  образовательные организации, ППЭ
	Составление Плана («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кизилюртовском районе в 2024/2025 учебном году с учетом итогов анализа работы в 2023/2024 учебном году	октябрь 2024 года	Управление образования,  образовательные организации, ППЭ