

УТВЕРЖДАЮ  
МКУ «Управление образования»  
МР «Кизилортовский район»  
Х.И.Таджиев



**«Дорожная карта» по работе со школами  
с низкими образовательными результатами обучающихся,  
не вошедшими в федеральный проект «500+»**

№ п/п	Описание действий	Дата реализаций	Исполнитель	Ожидаемый результат
<b>2025-2026 учебный год</b>				
1	Анкетирование участников образовательного процесса из школ с низкими образовательными результатами (ПННОР) обучающихся, не вошедшими в федеральный проект «500+»	август	Региональный координатор муниципальные координаторы	Определены рисковые профили школ с низкими образовательными результатами из числа рисков, предложенных в рамках проекта «500+»
2	Проведение диагностики состояния педагогического и административного состава ПННОР	август	Муниципальные координаторы Региональный координатор	Аналитическая справка
3	Определение кандидатур кураторов школ ПННОР на основе анкетирования, проводимого муниципальным управлением образования	август	МОУО	Утвержден список кураторов ПННОР
4	Разработка индивидуальной траектории в совершенствовании управленческих компетенций директоров и заместителей директоров ПННОР	август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» ЦНПШМПР	Повышение уровня сформированности профессиональных компетенций директоров и заместителей директоров ПННОР

5	Организация и проведение командных курсов повышения квалификации по вопросам повышения качества управления для директоров, заместителей директоров и педагогических работников ПННОР	июнь-август	ГБУ ДПО РД «ДИРО» ЦНППМТР	Система профессионального взаимодействия в педагогическом коллективе
6	Посещение куратором прикрепленной ПННОР	август	Муниципальные координаторы	Обозначены меры для преодоления существующих в ПННОР рисков
7	Подготовка концептуальных документов для ПННОР	август	Муниципальные координаторы ПННОР	Концепция программы развития ПННОР, среднесрочная и краткосрочная программы в целях минимизации рисков
8	Взаимодействие ПННОР и их кураторов с муниципальным консультационным центром (далее – МКЦ)	сентябрь-май	МКЦ муниципальные координаторы	Оказана информационно-методическая помощь ПННОР
9	Взаимодействие муниципальных консультационных центров с региональным консультационным центром (далее – РКЦ)	сентябрь-май	РКЦ муниципальные координаторы	Оказана информационно-методическая поддержка муниципальным консультационным центрам
10	Мониторинг сформированных ПННОР концептуальных документов	август	Региональный координатор муниципальных координаторы	Аналитический отчет
11	Проведение ПННОР мероприятий по преодолению рисков	сентябрь-май	ПННОР кураторы ПННОР	Отчеты по проведенным мероприятиям
12	Реализация дополнительной профессиональной программы для повышения квалификации для команд педагогов ПННОР	август-сентябрь	ГБУ ДПО РД «ДИРО» ЦНППМТР	Внедрение в учебную практику новых технологий, требуемых для повышения эффективности учебного процесса в условиях данной школы
13	Проведение на базе каждой ПННОР различных краткосрочных мероприятий (семинаров, вебинаров) по повышению качества преподавания (для педагогических коллективов и отдельных педагогов)	сентябрь-май	ИМЦ	Повышение качества образовательного процесса в ПННОР

14	Проведение мониторинга решения проблем с обеспеченностью ресурсами и кадрами ПННОР	август	МОУО, муниципальные координаторы	Аналитический отчет
15	Мониторинг качества образования обучающихся школ – участников проекта «500+» по результатам оценочных процедур (региональных, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ)	август - сентябрь	РЦОИ ЦОКО региональный координатор муниципальные координаторы	Статистика – аналитический отчет
16	Проведение конкурса среди образовательных организаций на лучшую программу перехода школы в эффективный режим работы	сентябрь- май	ГБУ ДПО РД «ДИРО» РКЦ, МКЦ РУМО ИМЦ	Аналитический отчет, подготовка методических рекомендаций.
17	Мониторинг позитивных изменений в ПННОР	декабрь	МОУО региональный координатор муниципальные координаторы	Аналитический отчет